



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร. ๒๖๒๓

ที่ ศธ ๐๕๘๒.๑๑ / ๒๓๘๗

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่ ข้าพเจ้า อาจารย์เจตวรา ต่างจิตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สัญญาเลขที่ A๘/๒๕๕๙ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาไฟเบอร์ออฟติกกรีฟิเตอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับเทคโนโลยี 3G ยานความถี่ ๒๑๐๐ เมกะเฮิร์ตซ์” ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้วงเงินงบประมาณ ๘๒๖,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๓,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าฯ ไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้เสร็จสิ้นทันตามแผนงาน เนื่องจาก ได้รับงบประมาณล่าช้าทำให้การจัดเตรียมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย เป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย

(อาจารย์เจตวรา ต่างจิตร์)

หัวหน้าโครงการ

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๙ และลงนามท้ายเอกสารแนบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ เขยชื่น)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อนุมัติ

และมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการต่อไป

(ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์